

**Zaproszenie do złożenia oferty cenowej  
w postępowaniu o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł.**

Gmina Wierzbno zaprasza do złożenia oferty na **pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyglądówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież”.**

**I. Zamawiający:**

Gmina Wierzbno  
Wierzbno 90  
07-111 Wierzbno  
Telefon: 25 793 44 95

**II. Przedmiot zamówienia**

**Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją:**

- A. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyglądówek, Nadzieja, Ossówno, Rąbież – w formule wybuduj;
- B. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno w miejscowości Ossówno, Brzeźnik, Rąbież – w formule zaprojektuj i wybuduj.

**Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót wymienionych w pkt A:**

- 1) wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowościach Janówek, Wyglądówek, Nadzieja, Ossówno i Rąbież”.
- 2) projektowana inwestycja zlokalizowana jest wzdłuż pasów drogowych dróg powiatowych i gminnych oraz w kolizji z nimi. Obejmuje ona głównie grunty rolne, łąki i nieużytki w ich sąsiedztwie oraz pozostałe działki będące terenem istniejącej oraz planowanej zabudowy zagrodowej, rekreacyjnej i budownictwa jednorodzinnego wraz z drogami dojazdowymi do pól i posesji, stanowiące własność prywatną.
- 3) projektowany wodociąg należy wykonać z rur Ø 110/160 PE 100 RC metodą przewiertów sterowanych z żerdzią pilotową a jego przejścia w kolizji z drogami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni urządzonej, a także pod rzeką Osownicą i rowem melioracyjnym przewidziano w rurach ochronnych Ø 250 PE 100RC.
- 4) łączna długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi L = 9 564 m,
- 5) szczegółowy zakres i wielkość robót zawarto w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót stanowiących załącznik nr 8 do SWZ, a także zamieszczonych na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

**Opis Przedmiotu Zamówienia dla robót wymienionych w pkt B:**

- 1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno w miejscowości Ossówno, Brzeźnik, Rąbież”, na działkach nr ew. w m. Ossówno na dz. nr 28, 33/1, 152, 178/1, 239, 260, 388, 590/1, 591/1, 591/2, m. Brzeźnik na dz. nr 239, 257/1, 295/1, 397, 400, 421/1, 464, 482, 441, 442, 444/1,

451/1, 452, 462/2, 463/2, 463/3, 463/4, 471, 472, 473, 474, 413/3, 413/10, 414/2, 414/4, 414/6, m. Rąbież na dz. nr 1, 8/1, 9/1, 32, 10, 42, w gm. Wierzbno;

2) prowadzenie inwestycji będzie odbywać się w formule „zaprojektuj i wybuduj” - zgodnie z opracowanym Programem funkcjonalno – użytkowym;

3) zakres zamówienia obejmuje:

- a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- b) pozyskanie niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień i decyzji wraz z opracowaniem wszelkiej dokumentacji niezbędnej do uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
- c) opracowanie projektów czasowej organizacji ruchu oraz pozyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego,
- d) wykonanie robót budowlanych,
- e) zapewnienie obsługi geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
- f) wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi przez projektanta nieistotnymi zmianami,
- g) opracowanie projektu zamiennego przy zmianie istotnej wraz z uzyskaniem nowego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (*jeśli wystąpi*),
- h) wykonanie kosztorysu powykonawczego,
- i) uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem, że organ nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia;

4) zakres dokumentacji:

- a) dokumentacja projektowa ma obejmować swoim zakresem budowę sieci wodociągowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem w miejscowości Ossówno, Brzeźnik, Rąbież o łącznej długości około 0 400 m zgodnie z załącznikiem graficznym do PFU: PZT1, PZT2, PZT3, PZT4, PZT5, PZT6, PZT7,
  - b) dokumentacja projektowa musi zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednimi rozporządzeniami, warunkami technicznymi i normami, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
  - c) kosztorys inwestorski obejmujący zaprojektowane roboty musi zostać opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),
  - d) Zamawiający posiada uzgodnienia z właścicielami prywatnych posesji w przypadku lokalizacji sieci wodociągowej w działkach prywatnych - zgody na lokalizację i budowę sieci na działkach prywatnych,
  - e) kompletną dokumentację projektową należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji oraz - po uzyskaniu akceptacji - złożyć wraz z wnioskiem w Starostwie Powiatowym w celu uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót bez sprzeciwu,
  - f) do wykonywania robót budowlanych Wykonawca może przystąpić po zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub dokonaniu zgłoszenia robót bez sprzeciwu,
- 5) zakres robót budowlanych:
- a) rurociąg DN110-160 PE lub PVC - ok. 10 400m,

- b) węzeł wodociągowy - trójnik kołnierzyowy z kompletem zasuw - ok. 6 szt.,
- c) węzeł wodociągowy - trójnik kołnierzyowy z zasuwą na odgałęzieniu – ok.6 szt.,
- d) hydranty nadziemne wraz z pełnymi węzłami hydrantowymi z trójnikiem i zasuwą – ok. 66 szt.,
- e) w najniższych punktach sieci – studnie odwadniające – ok. 3 szt.,
- f) w najwyższych punktach sieci – studnie odpowietrzające – ok. 2 szt.,
- g) roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami, instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz dokumentacją projektową;
- h) materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);
- 6) szczegółowy zakres prac projektowych oraz robót budowlanych określa Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) będący załącznikiem nr 9 do SWZ oraz zamieszczonym na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl/>;

### **III. Zakres czynności, praw i obowiązków Inspektora**

Podstawowym zadaniem Inspektora jest reprezentowanie Zamawiającego i kontrola zgodności działań Wykonawcy robót budowlanych z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane oraz obowiązującymi przepisami prawa w wymiarze czasu niezbędnym dla skuteczności działań i na każde uzasadnione żądanie Zamawiającego.

#### **1. Zakres działań obejmuje w szczególności:**

Ogólne obowiązki Inspektora:

- 1) zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy,
- 2) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji,
- 3) działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji inwestycji,
- 4) zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,
- 5) koordynowanie i egzekwowanie warunków zawartej umowy,
- 6) przygotowywanie i sporządzanie na wniosek Zamawiającego wszelkich informacji, dokumentów, raportów, sprawozdań z realizacji inwestycji, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
- 7) udział w mediacjach i rozjemstwie w sporach, procedurach arbitrażowych tj. doradztwo, opiniowanie dokumentów, wydawanie ekspertyz, udziału (w charakterze konsultanta-asysta) w spotkaniach, posiedzeniach związanych z procedurą arbitrażową.

#### **2. Etap poprzedzający budowę**

Inspektor zobowiązany będzie do:

- 1) zapoznania się, sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności wykonanej

dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dostarczonych przez Zamawiającego, jak również jej zgodności z przedmiotem zamówienia poprawności i kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- 2) powiadomienia właściwych organów nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót przez Wykonawcę Robót budowlanych, stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie pełnomocnictw otrzymanych przez Zamawiającego,
- 3) przekazania Wykonawcy robót budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji nadzoru i kierowania robotami budowlanymi,
- 4) zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo-finansowego w ciągu 4 dni od przedstawienia go przez Wykonawcę robót budowlanych.

### **3. Etap budowy**

3.1. Inspektor jest upoważniony i zobowiązany do:

- 1) opiniowania i wnoszenia uwag do dokumentacji projektowej opracowanej przez wykonawcę robót,
- 2) obecności przynajmniej raz w tygodniu na terenie budowy przez okres trwania robót,
- 3) sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli - inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z robotami,
- 4) nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania,
- 5) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, praktyką inspektorską i stosownymi przepisami oraz kontroli postępu prac, potwierdzania ilości i wartości wykonanych robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości wykonywania dokumentów budowy przez Wykonawcę robót budowlanych,
- 6) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzania legalności podwykonawstwa,
- 7) odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania,
- 8) pisemnego opiniowania (w aspekcie formalnym i merytorycznym), na żądanie Zamawiającego niedotrzymania terminu wykonania robót z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót, stanowiące podstawę o wystąpienie o odszkodowanie za zwłokę i do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,

- 9) informowania, wskazywania środków zaradczych (przy jednoczesnym wypełnianiu zobowiązań umownych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy robót budowlanych) w przypadku, gdyby postęp robót nie był zadawalający z przyczyn niezależnych od Wykonawcy robót budowlanych,
- 10) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy w tym sprawdzenie i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wymagań przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
- 11) udzielania Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji,
- 12) wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,
- 13) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
- 14) organizowania oraz przewodniczenia naradom dotyczącym postępu robót (Rad Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację stron (Wykonawca robót budowlanych, Inspektor, Zamawiający) oraz sporządzenie i przekazywanie protokołów z tych narad w ciągu 5 dni od daty narady,
- 15) organizowania narad technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy robót budowlanych i uczestnikom, w terminie 5 dni od dnia narady,
- 16) monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,
- 17) kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów,
- 18) nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych,
- 19) zlecenia Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości,
- 20) bieżącego kontrolowania ważności wymaganych ubezpieczeń, gwarancji, uprawnień budowlanych oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określonych w zawartej umowie z Wykonawcą robót budowlanych,
- 21) weryfikacji i zatwierdzania, dokumentacji wykonawczej sporządzanej przez Wykonawcę robót budowlanych,
- 22) weryfikowania dokumentacji powykonawczej sporządzanej przez Wykonawcę robót budowlanych,
- 23) dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
- 24) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót w celu usunięcia wykrytych wad,
- 25) poświadczenia usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad,
- 26) powiadamiania o rozbieżnościach między dokumentacją projektową, a stanem faktycznym na terenie budowy,

- 27) przygotowania do odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,
- 28) kontroli rozliczeń finansowych, w tym: sprawdzania kalkulacji robót, opisywania protokołów odbioru robót,
- 29) potwierdzenie wykonania skończonych elementów robót wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
- 30) przygotowania materiałów związanych z naliczeniem kar umownych oraz odszkodowań uzupełniających za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych przez Wykonawcę robót,
- 31) poświadczenia terminu zakończenia robót,
- 32) akceptowania i dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych w trakcie i po zakończeniu robót,
- 33) powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych i zapobiegania roszczeniom,
- 34) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia lub odstąpienia i dopilnowania zabezpieczenia placu budowy,
- 35) wydawania poleceń przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót,
- 36) załatwianie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Nadzoru, w uzgodnieniu z Zamawiającym,
- 37) reprezentowania Zamawiającego podczas kontroli nadzoru budowlanego, jak również zadbanie o przygotowanie przez Wykonawcę Robót budowlanych dokumentów wymaganych przez nadzór budowlany,
- 38) przygotowywania informacji dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie na każde żądanie Zamawiającego,
- 39) dostarczania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji z realizacji inwestycji w wersji drukowanej i elektronicznej,
- 40) ustalania wspólnie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych harmonogramu rzeczowo-finansowego.

#### **4. Etap po zakończeniu robót**

Po zakończeniu robót Inspektor dokona ich odbioru w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Do zadań Inspektora będzie należało:

- 1) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy,
- 2) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego i Inspektora komisyjnego odbioru ostatecznego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,
- 3) dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia wad,
- 4) odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad,
- 5) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,
- 6) wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonanych niewłaściwie lub poniżej standardu i nadzór nad ich wykonaniem,

- 7) w okresie gwarancji i rękojmi dokonywanie przeglądu technicznego zakończonych inwestycji, łącznie z Wykonawcą robót i Zamawiającym. Po wykryciu wad i usterek Inspektor Nadzoru nadzoruje ich usunięcie przez Wykonawcę robót oraz dokonuje odbioru po ich usunięciu,
- 8) W okresie gwarancji do Inspektora Nadzoru będzie należało ponadto:
  - a) reprezentowanie Zamawiającego w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych lub arbitrażowych dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;
  - b) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;

#### **5. Raport końcowy**

Po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, Inspektor przedłoży Zamawiającemu raport końcowy, który będzie zawierał:

- 1) końcowe rozliczenie ilości wykonanych prac i powykonawczą Tabelę elementów rozliczeniowych,
- 2) całą dokumentację kontraktową do odbioru końcowego zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, wystąpienia Wykonawcy, instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy.

Dokumenty wymienione w pkt. 5 należy przekazywać Zamawiającemu w wersji drukowanej i elektronicznej.

#### **Inspektor jest upoważniony do decydowania o:**

- 1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót,
- 2) zatwierdzeniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych,
- 3) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami Nadzoru,
- 4) sposobie zabezpieczenia wykopaliisk odkrytych na terenie budowy.

#### **Inspektor będzie wnioskować do Zamawiającego o:**

- 1) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej,
- 2) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
- 3) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawcy robót budowlanych,
- 4) zawieszenie całości lub części robót,
- 5) zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na roboty budowlane w terminach wynikających z umowy.

**Inspektor, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, a nie wymienione w powyższym zakresie zadań, lub które będą niezbędne, wg uznania Inspektora, dla poprawnej realizacji przedmiotu zamówienia i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.**

#### IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który wykaże, że:

1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 złotych;
2. dysponuje osobą **Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. sanitarnych** posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art. 12, art. 12a ust 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 poz. 220),
3. wraz z ofertą cenową (którą należy złożyć na załączonym druku) wykonawca obowiązany jest złożyć kserokopię uprawnień oraz dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.

#### V. Termin wykonania zamówienia

1. Szacowany termin zakończenia robót objętych nadzorem: czerwiec - lipiec 2024 r.
2. Szacowany termin wykonania usługi nadzoru - do 15.07.2024 r.

#### VI. Składanie ofert

Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 24 sierpnia 2022 r. do godziny 12<sup>00</sup>, e-mailem na adres: [m.debowska@gminawierzbno.pl](mailto:m.debowska@gminawierzbno.pl)

Oferty złożone po terminie będą podlegały odrzuceniu.

#### VII. Kryteria oceny ofert

Złożone oferty będą oceniane tylko w jednym kryterium – cena 100 %.

#### VIII. Osoba do kontaktów

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:

– Magdalena Dębowska tel. 25 793 44 95 wew. 40 od pon. do pt., w godz. 7.30 -15.30.

WÓJT  
Aniela Wąsowska  
Ewelina Wąsowska



Nazwa i adres **WYKONAWCY** :

.....  
.....  
.....  
.....

NIP .....

REGON .....

**Gmina Wierzbno**

**Wierzbno 90**

**07-111 Wierzbno**

### **OFERTA CENOWA**

Odpowiadając na zapytanie do złożenia oferty cenowej na zadanie o wartości poniżej 130 000 złotych polegające na „Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru dla zadania **„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyglądówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież”**

1. Oferuję wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

netto: .....zł. (słownie:.....).

w tym:

podatek VAT ..... % .tj.: ..... zł. (słownie:.....).

brutto: ..... zł. (słownie:.....)

2. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem, niezbędną wiedzę, doświadczenie i potencjał techniczny, dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Oświadczam, że zawarte w „zaproszeniu do złożenia oferty cenowej” warunki akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na ww. warunkach, w miejscu, terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę.

.....  
(miejscowość i data)

.....  
(podpis oraz pieczęć Wykonawcy)